



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL**

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN N° 188-2019-R-UNAS

Tingo María, 20 de marzo de 2019.

DICE:

Artículo Único.- Aprobar la ampliación de plazo N° 1, , de la obra MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – HUANUCO, por 6 días calendarios siendo la nueva fecha de culminación de la obra el 17 de noviembre de 2019, solicitada por el contratista CONSORCIO SUPERVISION JJH SCRL, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

DEBE DECIR:

Artículo Único.- Aprobar la ampliación de plazo N° 1, , de la obra MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – HUANUCO, por 6 días calendarios siendo la nueva fecha de culminación de la obra el 17 de noviembre de 2019, solicitada por el contratista **CONSORCIO ADMINISTRATIVO**, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.




EDILBERTO ACOSTA GRANDEZ
SECRETARIO GENERAL